20260314-小审专项组&第四范式小审专项会议纪要

会议主题：第四范式关于小审云平台整体方案汇报与研讨会议

会议日期：2026 年 03 月 14 日上午

会议地点：9 层上海会议室（线上线下结合）

小审专项组：王娜、陈昱谷、王幈、夏宏宇、毕厚超、张海洋、李飞宇

第四范式：Eric、王杉、陈伟、王磊、温少扬、王程、郭袁

会议目标：针对小审平台前期讨论中的关键卡点与核心模块（数据、工单、客户、建项、函证、风控等）进行深度研讨，统一思想，明确最终设计方案。

第一部分：数据管理及工单模块——确立“账套关联”的核心规则，理顺与交付中心的协作模式

核心议题：账套如何上传、管理与流转？项目组与交付中心如何通过工单高效协作并清晰划分责任？

汇报人（温少扬）：

1. **数据上云初步逻辑：**账套以“工作区”为单位上传，自动生成文件夹。上传无限制，但“关联账套”需要前置在工作区维护好单体公司列表。
2. **查账流程：**未关联账套无法在线查看；关联后可在业务视图展示，并可上传新版本。

关键讨论与决策点：

1. 账套的“标准化”与“关联”机制

- **王娜总提出核心问题：**原始账套文件名混乱，无法作为管理依据。必须在“关联”环节进行标准化，为后续所有业务流奠定基础。
- **解决方案：**在项目组进行“账套关联”操作时，**必须强制选择一个“所属会计期间”**（如“2024 年 1-10 月”、“2024 年报”），以此作为账套的标准身份标识。原始文件名被弱化为底层资源信息。

2. 同一公司、同一期间多账套版本的“存”与“管”

- **王娜提出实务场景：**客户可能因故反结账，导致同一期间产生两个版本的数据包。项目组希望都能保留，以便追溯。
- **讨论焦点：**是否允许这种情况？如果允许，如何管理？
- **王娜总总结：**
  - **允许存在，但不能覆盖：**必须支持同一期间的多个版本，系统自动按上传时间生成版本号。
  - **禁止删除关联文件：**一旦账套被“关联”至某公司，该物理文件即被锁定，**严禁删除**，以保证历史数据可追溯。
  - **责任划分（核心）：**项目组可以自由关联/取消关联多个版本，用于自身跳转。但交付中心在执行工单时，**默认使用项目组“最新关联”的版本**。如果因项目组未及时更新关联导致使用了旧版本，责任由项目组承担。系统需在项目组取消关联有进行中工单的账套时给出强提示。

3. 三类工单的界定与协作流程（本次会议最激烈、最关键的讨论）

- **背景：**夏宏宇（交付中心负责人）提出，他需要在项目组正式提交工单前，就能拿到详细的计划（如具体公司、预计时间），以便提前排兵布阵，否则高峰期无法应对。
- **冲突点：**王娜总认为，不能为了满足交付中心的内部管理需求，而强行改变 2000 名项目组前线人员的作业习惯，让他们在资料未齐时就进行复杂的预填报。
- **最终解决方案：**重新梳理并明确三类工单的定义与职责。
  - **一类工单（大工单/框架协议）：**
    - **定位：**解决“计划与资源”问题，相当于总审计策略和具体审计计划。
    - **内容：**项目组（或部门）需在此环节明确：哪个项目、预计何时、需要交付中心做哪些程序、预估工作量多大。
    - **功能：**交付中心依据一类工单进行**资源预排、人力储备和总体调度**，解决夏宏宇的核心痛点。此阶段不涉及具体资料交互。
  - **二类工单（标准模块工单）：**
    - **定位：**解决“标准化快速交付”问题，相当于“咖啡店点单”。
    - **流程：**项目组原材料（账套）准备齐备后，在系统上发起工单。交付中心人员（如数据处理专员）在一个公共池子里看到所有待办工单，**可采用“抢单”或系统自动分配模式**，完成后交付。此过程**无需与一类工单的计划强关联**。
    - **王娜总总结：**这类工单完美适配流水线作业，交付中心只需保证运力，无需复杂派单。
  - **三类工单（底稿交付工单）：**
    - **定位：**解决“复杂、长期、需深入协作”的远程交付问题，如部分或全部底稿编制。
    - **流程：**

    - 1. **计划阶段下达（关键）：**项目组在预审阶段，基于一类工单的框架，**在生产作业区中**，将三类工单**提前下达完毕**（如“请为乐普集团下属 50 家公司完成货币资金底稿”）。
    - 2. **交付中心接单确认：**交付中心负责人（夏宏宇）根据一类工单的计划，确认此工单在框架范围内，进行“接单”。
    - 3. **人员加入与协同：**交付中心负责人将其团队成员作为“项目组成员”，**加入到项目组的生产作业区**中。这些成员获得相应权限，直接在项目组的工作区里作业。
    - 4. **协同与交付：**双方在同一空间内协作，项目组提供资料，交付中心编制底稿，直至最终交付。
  - **夏宏宇确认：**这种“远程交付”的模式，符合对复杂项目进行项目制管理的要求，解决了其关于人员安排和深度协作的顾虑。

王娜总最终总结（工单模块）：

- 1. **思想统一：**强化一类工单的计划功能，将其从简单的意向书提升到“具体计划”的颗粒度，其数据需上仪表盘。二类工单走“会员/抢单”模式，追求极致效率。三类工单走“项目制”模式，由项目组在生产作业区发起，交付中心派人加入协同。
- 2. **交付中心仪表盘（夏宏宇的核心需求）：**开发功能强大的仪表盘，将夏宏宇目前用在线表格做的工作系统化。实现计划（一类）与执行（二/三类）的模糊匹配与智能推荐，支持对人员负载、工单进度、完成效率的全景监控与便捷调度。

第二部分：客户维护模块——以“部门”为边界，以“一级集团” 为核心，简化层级关系

核心议题：客户信息应如何维护，才能既满足管理需求，又避免因层级复杂导致的维护灾难？

汇报人（温少扬）：

1. **客户管理维度：**按业务部门隔离，用户只能看到本部门客户。

2. **建项逻辑：**新建工作区的公司名称需从本部门客户资产中选择。

关键讨论与决策点：

1. 集团客户层级的“做”与“不做”

- **温少扬提出问题：**如果乐普集团下有新泰医疗等二级、三级公司，客户信息如何录入？
- **讨论焦点：**是维护成树形结构，还是扁平化处理？

- **王娜总明确决策：**
  - **不维护树形结构：**因其变动频繁，维护成本极高，极易失真，最终成为无效数据。
  - **只维护“所属集团”：**所有公司只填写其最上级的集团名称（如心态医疗的所属集团填“乐普集团”）。这是最核心、最稳定的信息。
  - **“级次”作为可选标签：**如果部门想用“一级、二级”作为分析维度，可将其作为一个非必填的**标签**进行维护，但这不代表树形关系。

2. 客户唯一性与跨部门重复

- **王磊提出担忧：**靠公司名称无法保证唯一性，一字之差就可能产生两条记录。
- **王娜总回应：**我们以工商注册的全名作为录入标准。同一个客户（如“中国电科”）可以被北京四部和深圳二部同时录入各自的客户池（一个做年审，一个做专项），这是允许的。系统通过“部门”维度进行隔离。

3. 跨部门视角如何实现

- **王懈提问：**如果乐普集团拆分在四个部门做，我想看全局怎么办？
- **王娜总回应：**权限问题。可以通过将相关人员（如事业部领导）拉入这四个生产作业区，授予权限后，即可在统一的工作区视图中看到全貌。这与客户资产本身的维护无关。

王娜总最终总结（客户模块）：

1. **原则：**客户资产以部门为边界，维护工作务必“简洁、稳定、有价值”。不追求复杂但易腐的树形结构。
2. **规则：**公司名称用工商全名，所属集团填最上级。级次作为可选标签。

第三部分：建项管理模块——实现生产作业区与总所项目编号的“列表对列表”精准绑定

核心议题：如何创建生产作业区，并将其包含的众多公司，与总所项目管理系统的复杂编号体系精准关联？

汇报人（温少扬）：

1. **建项流程：**选择项目类型 -> 填写信息 -> 关联公司列表（支持手动/批量）。

关键讨论与决策点：

1. 总所项目编号如何关联？

- **王娜总指出：**一个生产作业区可能包含几十家公司，而总所项目管理系统里，这些公司可能对应几十个甚至上百个项目编号（尤其是单体与合并分开建项的情况）。
- **解决方案（王娜总明确）：**
  - **必须“列表对列表”：**关联方式必须是列表对列表，而非一个工作区对一个编号。
  - **用 Excel 模板批量导入：**提供一个标准 Excel 模板，包含“公司名称”、“单体/合并标识”、“总所项目编号”等关键列。项目组一次性填好导入，即可完成**生产作业区、公司列表、总所项目编号**三者的强绑定。
- **设计原则：**生产作业区与公司列表是第一维度，必须打开。与总所项目编号的关联是第二维度，但必须精准，以支持后续发函、送审等业务。

王娜总最终总结（建项模块）：

1. 建项是业务起点，必须严谨。
2. **核心功能：**提供一个强大的 Excel 导入工具，实现工作区、公司列表、总所项目编号的“列表对列表”精准关联。

第四部分：业务工作台（项目组视角）——本地习惯与云端协同的完美融合

核心议题：如何让项目组在云端工作区，既能保持本地化的操作习惯，又能利用平台的协同和自动化能力？

汇报人（温少扬）：

1. **文件视图：**提供列表视图，双击本地打开，操作习惯与本地一致。

2. **共享文件夹：**系统预制基于业务类型的空白模板文件夹。

关键讨论与决策点：

1. 文件排布的“自由度”

- **王娜总确认：**文件的组织方式（如按公司、按科目）完全由项目组根据管理习惯自由决定，系统不做任何强制。

2. 宏工具/Python 工具的集成（核心能力突破）

- **王懈与李飞宇提出核心痛点：**项目组有大量基于 Excel 宏或 Python脚本的自动化工具（如批量搭建试算表）。在云平台上，这些工具无法直接运行，需要下载文件、本地运行、再上传结果，过程繁琐，与本地体验割裂。
- **陈伟与王磊提出技术解决方案：**可以将这些工具集成到平台中，变成一个“按钮”。
- **王娜总明确要求：**
  - **目标：**必须实现“一键触发”。
  - **场景示例：**用户在平台界面填好参数，点击“批量搭建试算表”按钮。平台在后台调用 Python 脚本，执行完毕后，将生成的 N 个试算表文件**直接自动保存到当前工作区的指定文件夹中**。
  - **价值：**用户无需关心脚本在哪、如何运行、结果在哪，大大提升了云端作业的效率和体验。这是平台需要具备的核心能力。

王娜总最终总结（业务工作台）：

1. 给予项目组充分的文件组织自由。
2. **核心任务是：**将项目组惯用的各类自动化工具（宏、Python 等）无缝、便捷地集成到平台内，实现“一键运行，结果自动入库”。

第五部分：函证模块——构建全类型、全生命周期的函证仪表盘，打造平台核心竞争力

核心议题：函证作为审计最厚重的一环，小审平台应如何提供全面、系统化的解决方案，整合多源数据，实现对项目组的终极赋能？

汇报人（温少扬、毕厚超）：

1. **项目组工具：**提供地址核验、函证 Word 校验等辅助工具。
2. **函证跟踪看板：**展示项目组函证的明细和状态。
3. **函证中心蓝图（毕厚超）：**提出覆盖全生命周期的平台设想，并指出需整合银行电子、往来电子、纸质、邮件四类数据的痛点，以及与总所系统的关系是“结果回传”。

关键讨论与决策点：

1. 制函能力工单化

- **王娜总提出：**“制函”这个动作，应该作为一个标准的**二类工单**能力，放在交付中心体系中。
- **价值：**无论谁制函（函证中心、部门后台），都可以通过工单系统发起、追踪。这打通了函证业务流的起点，将其纳入了平台统一的协作框架。

2. 建立“全类型函证仪表盘”（本次函证模块的核心决策）

- **王娜总指出：**项目组最大的痛点是无法实时、全面地掌握一个项目下所有类型函证（电子、纸质、邮件）的总体情况，只能靠手工统计。
- **解决方案：**
  - **预制框架：**系统预设函证类型框架（如“银行-电子”、“往来-纸质”、“往来-邮件”等）。
  - **项目勾选：**项目组在启动函证工作时，根据实际情况勾选本项目的函证类型。
  - **数据归集：**
    - 经由函证中心处理的，数据自动回填到仪表盘。
    - 项目组自行处理的（如邮件发函），系统提供一个**维护窗口**，由项目组（或指定责任人）录入关键信息。
  - **仪表盘呈现：**最终，在该项目的视图中，形成一张**囊括所有类型函证的全景表**，展示发函数、回函数、相符/不符情况、异常提示等。
- **王娜总总结价值：**这个仪表盘是平台的核心价值所在。它先“搭好架子”，有自动数据就自动填充，没有自动数据就留出人工录入的通道。目标是让项目组告别 Excel，实现“一点知全局”。

3. 数据流转的无成本化

- **王幂提问：**函证中心的回函 PDF 等文件，是否需要我手动下载再上传到工作区？
- **王娜总明确：**绝对不行！**必须实现自动推送或映射**。函证中心的所有结果文件，必须能与对应项目的生产作业区实现自动关联，项目组成员在自己的工作区就能直接查看和取用，**杜绝二次搬运**。

王娜总最终总结（函证模块）：

1. **战略定位：**函证模块是小审平台的核心竞争力，必须提供业界领先的全链路解决方案。
2. **核心任务：**围绕“全类型函证仪表盘”这一核心目标，理清数据来源（自动/手动），打通与生产作业区的关联，为项目组提供一个强大的函证指挥中心。

第六部分：风控模块——设计灵活可控的送审流程，构建风控全景仪表盘

核心议题：如何设计送审流程，既能满足紧急情况下的并行审核需求，又能保证风控老师的审核质量和主导权？

汇报人（温少扬）：简述了原设想中的送审流程。

关键讨论与决策点：

1. 送审流程的“锁定”与“撤回”机制

- **王娜总引导讨论：**如何防止项目组随意更改送审文件导致风控老师迷失？
- **最终方案：**
  - **路径锁定：**一旦送审，**最顶层的送审文件夹路径即被锁定，严禁修改或删除**。文件夹内的文件可以正常增删改，确保风控老师看到的是最新内容，同时保证链路的唯一性。
  - **撤回机制：**在风控老师“确认接收”前，项目组可撤回。风控老师“确认接收”后，流程正式启动，不可撤回，如需重大变更需走特殊流程。

2. 风控角色的定义与流转

- **王娜总提出：**一审、二审、2.5 审的角色和人员如何确定？
- **最终方案：**
  - **一审：**由项目组在送审时，从**全公司正式员工**中**直接指定自然人**。一审角色由此动态产生。
  - **二审/2.5 审：**人员相对固定，建议通过**风控仪表盘的预排班功能**提前确定。项目组发起二审时，可以从排班表中选择对应人员。
  - **并行审核：**系统支持“一审未结束，二审即开始”的紧急模式。但二审老师拥有**确认接收权**，可根据项目一审完成状态决定是否接单。这既满足了业务灵活性，也将主导权交给了风控。

3. 消息互动的精准化

- **温少扬提出：**清 Q 环节，如何让风控老师快速定位到修改过的文件？
- **王娜总明确：**在回复 Q 单时，项目组应能通过消息功能**精准“艾特”**修改后的文件给风控老师。风控老师点击消息中的链接，即可直接跳转至该文件，大幅提升沟通效率。

王娜总最终总结（风控模块）：

1. **核心设计：**锁定送审路径保证唯一性，设计接收权保证风控主导权，支持并行模式满足业务弹性。
2. **核心任务：**与夏宏宇（交付中心）的经验结合，共同打造一个强大的**风控仪表盘**，实现对全所送审项目的全景监控、资源排班、进度追踪和效率分析，将风控管理从线下搬到线上。

第七部分：跨表链接与驾驶舱——夯实技术基础，构建千人千面的业务指挥台

核心议题：跨 Excel 文件链接的技术难题如何攻克？面向不同角色的综合驾驶舱应如何规划？

汇报人（陈伟、王磊）：

1. **跨表链接演示：**现场演示了技术原型。通过统一映射网络驱动器，重写并锁定绝对路径，实现多人协同编辑时，跨文件公式链接的自动更新。

总结与规划（王娜总）：

1. **跨表链接：**确认技术路径可行，这是突破性的进展。下一步安排项目组进行小范围实测，根据反馈优化稳定性和体验。
2. **业务人员驾驶舱（千人千面）：**
   a. **定位：**这是所有用户（从一线员工到事业部领导）打开系统的**第一屏**，是整合所有模块信息的“主驾驶舱”。
   b. **设计原则：**根据用户权限，动态拼装其关注的信息。
      i. **一线员工：**我的项目、我的工单、我的函证任务、待办。
      ii. **部门经理：**部门客户资产、所有进行中项目、交付中心工单状态、函证进度、风控送审状态、人员负载
      iii. **事业部领导：**全组织项目大盘、资源利用率、关键风险指标、各模块效率看板。
   c. **下一步：**这是平台建设的最后一块重要拼图。需重点设计并落地这个最终的、面向 2000 人的千人千面驾驶舱。

会议总结与下一步计划（王娜总）：

今天的讨论极具成效，厘清了所有核心模块的争议和设计思路。请各专项小组（交付、函证、 风控、平台）以本次会议为准，用接下来的两周时间（截至 3 月底），对各自负责的方案进行详尽的细化与补正。

目标是：**在三月底前，形成一个内部自洽、细节完善、经得起推敲的总体方案，具备向领导小组和外部专家汇报的条件。**